

**ПРОГРАММА ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (ЦАРЭС)  
график реализации дорожной карты регионального транспортного сектора**

(Утвержденная Версия)

Четвертое заседание ККТС 12–13 октября 2005 г., Бишкек, Кыргызская Республика

| Мероприятия   | заседание координационного комитета транспортного сектора |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
|---|---|------------|------|-----|------|-----|------|------|------|------|
|   | 3-е   | 4-е        | 5-е  | 6-е | 7-е  | 8-е | 9-е  | 10-е | 11-е | 12-е |
|   | Март. 2005  | Окт.. 2005 | 2006 |     | 2007 |     | 2008 |      | 2009 |      |
| <b>1. ГАРМОНИЗАЦИЯ И УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР И ДОКУМЕНТАЦИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ</b>    |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| 1.1 Провести исследования в авто- и железно-дорожном транспорте                   |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| 1.2 Презентация отчета по исследованию  |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| 1.3 Согласование плана действий   |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| 1.4 Обзор реализации  |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| <b>2. ГАРМОНИЗАЦИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ТРАНСПОРТНОЙ ОТОРΟΣЛИ<sup>1</sup></b> |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| 2.1 Провести исследования (Фаза I) в авто- и железных дорог                       |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| 2.2 Презентация отчета по исследованиям (Фаза I)                                  |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| 2.3 Согласование плана действий (Фаза I)  |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| 2.4 Обзор реализации (Фаза I)   |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| 2.5 Провести исследования (Фаза II)   |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| 2.6 Согласование плана действий (Фаза II)   |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| 2.7 Согласование плана реализации (Фаза II)                                       |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| 2.8 Обзор плана реализации (Фаза II)  |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| <b>3. РАЗВИТИЕ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ</b>       |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| 3.1 Провести исследования (Фаза I)  |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| 3.2 Презентация отчета по исследованиям (Фаза I)                                  |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| 3.3 Согласование плана действий (Фаза I)  |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| 3.4 Обзор реализации (Фаза I)   |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| <b>4. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ</b>                          |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| 4.1 Провести исследования   |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| 4.2 Презентация отчета по исследованиям   |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| 4.3 Согласование плана действий   |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| 4.4 Обзор реализации  |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| <b>5. УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛИ</b>                           |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| 5.1 Провести исследования   |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| 5.2 Презентация отчета по исследованиям   |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| 5.3 Согласование плана действий   |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |
| 5.4 Обзор реализации  |   |            |      |     |      |     |      |      |      |      |

<sup>1</sup> Фаза I: Нормативно-правовые акты по: (i) вредным выбросам от автомобилей. (ii) по нагрузкам на оси, (iii) тарифам, пошлинам за использование дороги и пошлинам за транзит, (iv) дорожной безопасности, и (v) представлению транспортных услуг.

Фаза II: Нормативно-правовые акты по: (i) экологической оценке транспортных проектов, (ii) социальной оценке транспортных проектов. (iii) стандартам проектирования транспортной инфраструктуры, и (iv) эксплуатации транспортной инфраструктуры.